به نام خدا

تحلیل و طراحی سیستم ها

گزارش کار هفته چهارم برای دو گام آخر پروژه



نام گروه Raha

اعضای گروه

روزبه مرادیان امیرحسین طاهری هانیه زمردی امیرحسین عسگری

استاد دکتر حسن بشیری

دستیار آموزشی امیرحسین باباییان

فهرست

عنوان

Table of Contents

3	بخش اول: روز های کلیدی در هفته ای که گذشت
3	شنبه 18 دی 1400 ساعت 24
3	يكشنبه 19 دى 1400 ساعت 24
3	دوشنبه 20 دی 1400 ساعت 11
3	سه شنبه 21 دی 1400 ساعت 24
3	چهار شنبه 22 دی 1400 ساعت 24
4	پنجشنبه 23 دی 1400 ساعت 23
4	جمعه 24 دی 1400 ساعت 3
5	بخش دوم: لینک جلسات آنلاین اعضای گروه بارگزاری شده در Google Drive
6	بخش سوم: لینک صفحه Github گروه Raha
7	بخش چهارم: Screenshot هایی از بعضی قسمت های ساخته شده برای دسترسی دانشجو
12	بخش پنجم: Screenshot هایی از بعضی قسمت های ساخته شده برای دسترسی استاد و ta
15	بخش ششم: Screenshot هایی از سایت طراحی شده
20	بخش هفتم: راه های ارتباطی

با سلام و عرض ادب

بخش اول: روز های کلیدی در هفته ای که گذشت

شنبه 18 دی 1400 ساعت 24

ساخت frame 5 برای دسترسی استاد در محیط figma توسط روزبه مرادیان ویرایش بخش های "مشخصات فردی" ، "نمره ها" ، "پیام ها" ، "ترجیهات" برای سایت توسط امیرحسین عسگری

ىكشنىه 19 دى 1400 ساعت 24

ساخت frame 6 برای دسترسی دانشجو در محیط figma توسط خانم زمردی ساخت بخش "تمرین ها" و "تالار اعلانات" در سایت توسط امیرحسین عسگری

دوشنبه 20 دی 1400 ساعت 11

ویرایش database و افزودن داده به آن توسط روزبه مرادیان

سه شنبه 21 دی 1400 ساعت 24

ساخت frame 8 برای دسترسی استاد در محیط figma توسط روزبه مرادیان ساخت بخش "آزمون" و "مرور آزمون" در سایت توسط امیرحسین عسگری

چهار شنبه 22 دی 1400 ساعت 24

- برگزاری جلسه آنلاین با اعضای گروه در Google meet
- بررسی قسمت های جدید سایت طراحی شده توسط آقای عسگری
- o بررسی frame های طراحی شده توسط من و خانم زمردی با بقیه اعضا

نتیجه گیری:

- پیاده سازی dark mode برای وبسایت
- تنظیم دوباره بخش پیام ها برای وبسایت
 - ویرایش دکمه ادوبی در وبسایت
 - اتصال دیتابیس
- تمرکز روی دسترسی استاد برای وبسایت
- اتمام بخش دسترسی دانشجو تا آخر هفته یا حداکثر شنبه در figma
 - تمرکز بیشتر روی بخش دسترسی استاد در figma
 - و در انتها پس از ساخت همه frame ها برای آنها حالت dark ییاده سازی شود (برای figma)

پنجشنبه 23 دی 1400 ساعت 23

• ساخت frame 12 برای دسترسی دانشجو در محیط figma توسط خانم زمردی

جمعه 24 دي 1400 ساعت 3

- ویرایش frame های طراحی شده در figma توسط روزبه مرادیان
 - آيديت github
 - ساخت گزارش کار توسط روزبه مرادیان

بخش دوم: لینک جلسات آنلاین اعضای گروه بارگزاری شده در Google Drive

جلسه اول:

https://drive.google.com/file/d/1dhyHtV4afQsobNntpkcozMJQLB4YFmwE /view?usp=sharing

جلسه دوم:

https://drive.google.com/file/d/1fzdHVbKg4DIIYU1bTw7Mj-uJBgrAI4J8/view?usp=sharing


جلسه سوم:


https://drive.google.com/file/d/1wHGIHVKkP1KIfPPGZvDj7zL9IOVYVtK9/view?usp=sharing


بخش سوم: لینک صفحه Github گروه


https://github.com/hut-raha/system-analysis-and-design


بخش چهارم: Screenshot هایی از بعضی قسمت های ساخته شده برای دسترسی دانشجو














بخش پنجم: Screenshot هایی از بعضی قسمت های ساخته شده برای دسترسی استاد و ta










へ 製 (点 点)) ENG 3:41 PM 💂


Frame 34


بخش ششم: Screenshot هایی از سایت طراحی شده











بخش هفتم: راه های ارتباطی

روزبه مرادیان : rouzbehmoradian@gmail.com

amirhosseintaheri99@gmail.com : امیرحسین طاهری

هانیه زمردی : hanie.zomorrodi1379@gmail.com

a.asgari1999@gmail.com : امیرحسین عسگری

Raha telegram channel: https://t.me/hut_raha_team

Raha Email: raha.team.hut@gmail.com

با سپاس فرآوان